

Publicado por:
Gerlinda Prochnow
Código Identificador:000BB47D

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
009/PGM/2012

Contratante: Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia CNPJ: 84.723.030/0001-16. Contratado: E. J. CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 10.576.469/0001-27 Objeto: **Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para proceder quanto a Construção de Quadra Poliesportiva** referente ao Contrato de Repasse nº 329.287-19/2010/ME Prazo: 60 dias. Vigência: 30/08/2015 a 30/10/2015.

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabio Pereira de Jesus
Código Identificador:EE266269

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
009/PGM/2012

Contratante: Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia CNPJ: 84.723.030/0001-16. Contratado: E. J. CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 10.576.469/0001-27 Objeto: **Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para proceder quanto a Construção de Quadra Poliesportiva** referente ao Contrato de Repasse nº 329.287-19/2010/ME Prazo: 120 dias. Vigência: 30/10/2015 a 29/02/2016.

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabio Pereira de Jesus
Código Identificador:5F8CCA56

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
009/PGM/2012

Contratante: Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia CNPJ: 84.723.030/0001-16. Contratado: E. J. CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 10.576.469/0001-27 Objeto: **Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para proceder quanto a Construção de Quadra Poliesportiva** referente ao Contrato de Repasse nº 329.287-19/2010/ME Prazo: 120 dias. Vigência: 29/02/2016 a 29/06/2016.

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabio Pereira de Jesus
Código Identificador:FC1B7E66

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
001/PGM/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia CNPJ: 84.723.030/0001-16. Contratado: CONSTRUTORA BRAGA LTDA EPP CNPJ: 13.471.623/0001-67 Objeto: **Conclusão do Ginásio Poliesportivo (Construção de Quadra Poliesportiva 2ª Etapa)** referente ao Contrato de Repasse nº 371.129-71/2011/ME Prazo: 90 dias. Vigência: 23/05/2015 a 23/08/2015.

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabio Pereira de Jesus
Código Identificador:51BE8767

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
001/PGM/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia CNPJ: 84.723.030/0001-16. Contratado: CONSTRUTORA BRAGA LTDA EPP CNPJ: 13.471.623/0001-67 Objeto: **Conclusão do Ginásio Poliesportivo (Construção de Quadra Poliesportiva 2ª Etapa)** referente ao Contrato de Repasse nº 371.129-71/2011/ME Prazo: 90 dias. Vigência: 23/08/2015 a 23/11/2015.

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabio Pereira de Jesus
Código Identificador:73BE7EF0

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
001/PGM/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia CNPJ: 84.723.030/0001-16. Contratado: CONSTRUTORA BRAGA LTDA EPP CNPJ: 13.471.623/0001-67 Objeto: **Conclusão do Ginásio Poliesportivo (Construção de Quadra Poliesportiva 2ª Etapa)** referente ao Contrato de Repasse nº 371.129-71/2011/ME Prazo: 90 dias. Vigência: 23/11/2015 a 23/02/2016.

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabio Pereira de Jesus
Código Identificador:9CE6A3AA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
001/PGM/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia CNPJ: 84.723.030/0001-16. Contratado: CONSTRUTORA BRAGA LTDA EPP CNPJ: 13.471.623/0001-67 Objeto: **Conclusão do Ginásio Poliesportivo (Construção de Quadra Poliesportiva 2ª Etapa)** referente ao Contrato de Repasse nº 371.129-71/2011/ME Prazo: 90 dias. Vigência: 23/02/2016 a 23/05/2016.

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabio Pereira de Jesus
Código Identificador:F48B7684

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1306/GP/2016

"Dispõe sobre horário de funcionamento das Fundações, Autarquias, Órgãos, e demais unidades da Administração Municipal".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA-RO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere pela Lei Orgânica Municipal;

Considerando a necessidade de estabelecer medidas para atender a demanda de serviços, no âmbito da Administração Pública do Poder Executivo Municipal;

Considerando que a atual jornada de trabalho, não está sendo suficiente para atender a demanda do município, bem como, cumprir com prazos legais de convênios, setor de compras e licitações e demais setores da administração;