

MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo nº: 495/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação, revitalização e manutenção da sinalização horizontal e vertical da malha viária urbana do Município de Primavera de Rondônia/RO e Distrito de Querência do Norte.

Órgão: Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia/RO

Secretaria: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP

1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Nº Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação
1 Baixa participação de empresas na licitação	Média	Médio	Moderado
2 Apresentação de propostas com preços inexecutáveis	Média	Alto	Alto
3 Atraso na execução dos serviços	Média	Alto	Alto
4 Execução de serviços com baixa qualidade	Baixa	Alto	Moderado
5 Interferência climática (chuvas) na execução da pintura viária	Alta	Médio	Alto
6 Danificação ou vandalismo da sinalização após instalação	Média	Médio	Moderado
7 Falhas na fiscalização do contrato	Baixa	Alto	Moderado
8 Falta de materiais ou equipamentos por parte da empresa contratada	Baixa	Médio	Baixo

2. ANÁLISE E TRATAMENTO DOS RISCOS

Risco	Estratégia de Mitigação	Responsável
Baixa participação de empresas	Ampla divulgação do edital e exigências compatíveis com o mercado	Comissão de Licitação
Propostas inexecutáveis	Análise detalhada da planilha de custos e diligências quando necessário	Comissão de Licitação



Risco	Estratégia de Mitigação	Responsável
Atraso na execução	Estabelecimento de cronograma e aplicação de penalidades contratuais	Fiscal do Contrato
Baixa qualidade do serviço	Fiscalização técnica permanente e exigência de materiais conforme normas do CONTRAN	Fiscal do Contrato
Chuvas durante execução	Planejamento do cronograma considerando períodos climáticos	Empresa Contratada
Vandalismo ou danos	Monitoramento e manutenção corretiva da sinalização	SEMOSP
Falhas na fiscalização	Designação formal de fiscal e gestor do contrato	Administração
Falta de equipamentos	Exigência de capacidade técnica e equipamentos no processo licitatório	Comissão de Licitação

3. MONITORAMENTO DOS RISCOS

O acompanhamento dos riscos será realizado pela **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP**, por meio da fiscalização contratual, podendo ser adotadas medidas corretivas sempre que identificada situação que comprometa a execução adequada do contrato.

Serão utilizados como instrumentos de monitoramento:

- relatórios técnicos de fiscalização;
- vistorias periódicas nas vias sinalizadas;
- registros fotográficos da execução;
- acompanhamento do cronograma físico-financeiro do contrato.

4. CONCLUSÃO

Após a identificação e análise dos riscos relacionados à contratação pretendida, verifica-se que **os riscos existentes são administráveis e podem ser mitigados por meio de medidas de planejamento, fiscalização e gestão contratual adequada.**

Dessa forma, conclui-se que a contratação é **viável sob a ótica da gestão de riscos**, não havendo impedimentos relevantes para o prosseguimento do processo licitatório.



Primavera de Rondônia/RO, 16 de março de 2026

Sergio Raimundo

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP

Diego Lourenço

Agente Administrativo





Município de Primavera de Rondônia

84.723.030/0001-16
Rua Jonas Antonio de Souza
www.primavera.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Mapa	MAPA DE RISCO	16/03/2026

ID:	31356	Processo	Documento
CRC:	BA21ABE6		
Processo:	3-495/2026		
Usuário:	DIEGO LOURENÇO		
Criação:	16/03/2026 10:27:04	Finalização:	16/03/2026 10:27:15

MD5:	ADAF83C7E4DD69DA3BD9FA1FDD1AA529
SHA256:	50B6F9F7D14226EF68721813E0BD1CC43603E7E025D8375999E9AE0243B39F1C

Súmula/Objeto:
ETP

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Primavera de Rondônia	RO	16/03/2026 10:27:04
---	-----------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	16/03/2026 10:27:04
------------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Estudo Técnico ETP	16/03/2026	31352
--------------------	------------	-------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site primaveraderondonia.digproc.com.br/primavera informando o ID 31356 e o CRC BA21ABE6.