

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Procuradoria Geral do Estado - PGE

Subprocuradoria junto ao Departamento Estadual de Trânsito - PGE-DETRAN

TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N. 357/2025/PGE-DETRAN, QUE CELEBRAM O ESTADO DE RONDÔNIA, POR INTERMÉDIO do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RO, DE UM LADO, E, DE OUTRO, O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

CONCEDENTE: O ESTADO DE RONDÔNIA, por intermédio do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/RO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº **15.883.796/0001-45**, com sede na Rua Dr. José Adelino, nº 4477, Bairro Costa e Silva, em Porto Velho-RO, representado pelo seu Diretor-Geral, o Sr. **SANDRO RICARDO ROCHA DOS SANTOS**, portador do CPF nº *****.630.647-****, conforme decreto de nomeação constante nos autos.

CONVENIENTE: O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA, inscrito no CNPJ sob o nº **84.723.030/0001-16**, com endereço na Rua Jonas Antônio de Souza, 1466, Centro, CEP 76.976-000, em Primavera de Rondônia/RO, aqui representado por seu Prefeito, o Sr. **LUCAS NUNES DA SILVA**, portador do CPF nº *****.486.692-****, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada pelo Termo de Posse (ID 0063554702).

CONSIDERANDO a necessidade e a conveniência da Administração em prorrogar o **Convênio nº 357/2025/PGE-DETRAN**, em observância ao [Decreto Estadual nº 26.165/2021](#), conforme a solicitação de aditamento contida no **Ofício nº 056/SEMPPLAN/2026 (ID 73732536)**, a **autorização da Direção-Geral (ID 74239459)**, o **Parecer Jurídico Referencial nº 04/2024/PGE-GAB (ID 74354061)**, o novo **Plano de Trabalho (ID 74239459)** e o **Projeto Básico Atualizado (ID 73732896)** e o que mais constar nos autos do **Processo Administrativo nº 0010.021543/2024-27**, resolvem alterar o mencionado compromisso nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de vigência do Convênio nº 357/2025/PGE-DETRAN por mais **12 (doze) meses**, a contar de **13/10/2026**, estendendo sua validade até **13/10/2027**, nas mesmas condições preestabelecidas no instrumento original, ressalvado o disposto na cláusula seguinte.

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam aprovados e passam a integrar o convênio o novo **Plano de Trabalho (ID 74239459)** e o **Projeto Básico Atualizado (ID 73732896)**, que substituem os documentos técnicos anteriormente pactuados para todos os efeitos legais, visando a correção de erro material na planilha orçamentária original.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas e em vigor as cláusulas e condições anteriormente pactuadas naquilo que não conflitar com as disposições aqui inseridas.

Para firmeza e como prova do acordo, é lavrado o presente Termo Aditivo, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Instrumento jurídico elaborado na forma do art. 23, I, da LCE 620/2011, segundo as informações e documentos constantes dos autos do processo identificado neste instrumento, e previamente vistado no **Parecer Jurídico Referencial n. 4/2024/PGE-GAB (0053298585)**.



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Nunes da Silva, Usuário Externo**, em 03/08/2026, às 09:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **74668410** e o código CRC **A3698BA8**.

Referência: Caso responda este(a) Termo Aditivo, indicar expressamente o Processo nº 0010.021543/2024-27

SEI nº 74668410



Município de Primavera de Rondônia

84.723.030/0001-16
Rua Jonas Antonio de Souza
www.primavera.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Termo Aditivo	aprovado	11/08/2026

ID: **62004**

CRC: **507E9350**

Processo: **3-495/2026**

Usuário: **CLAUDIR FERREIRA DUARTE**

Criação: **11/08/2026 11:41:52** Finalização: **11/08/2026 11:44:56**

Processo



Documento



MD5: **D746662F021917EECF929C56EDC56C88**

SHA256: **922B286F333AF5630F4D38A12BC584260B0F75A366561C111B8F6A887F034A84**

Súmula/Objeto:

Segue termo de aditivo de análise de aprovação de prazo e da alteração do projeto

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Primavera de Rondônia	RO	11/08/2026 11:41:52
---	-----------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	11/08/2026 11:41:52
------------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site primaveraderondonia.digproc.com.br/primavera informando o ID 62004 e o CRC 507E9350.